



INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.5: „Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării”

Titlul proiectului: „Rețea transnațională de management integrat al cercetării doctorale și postdoctorale inteligente în domeniile „Științe militare”, „Securitate și informații” și „Ordine publică și siguranță națională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”

ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822

Beneficiar: Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

TABEL CENTRALIZATOR CU ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR DIN CADRUL PROIECTULUI

PÂNĂ LA DATA DE 30.12.2014

| Activități | Rezultate planificate | Rezultate atinse | Procent de realizare | Stadiul (inceput, in curs, realizat) |
|---|-----------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| A1 Managementul Proiectului | Nu este cazul | Documente specifice de management | Nu este cazul | In curs |
| A2 Proiectarea cadrului de organizare și funcționare a studiilor doctorale și postdoctorale interdisciplinare | | | | |
| A2.1 Elaborarea, monitorizarea și evaluarea metodologiilor, instrucțiunilor, regulamentelor privind organizarea și funcționarea studiilor doctorale și postdoctorale; | 18 | Realizate 12 Metodologia de selecție a doctoranzilor bursieri Metodologia de selecție a tutorilor pentru îndrumarea cercetătorilor postdoctorali Metodologia de selecție a cercetătorilor postdoctorali Regulamentul studiilor postdoctorale Regulamentul organizării și funcționării cercetării științifice la nivelul studiilor doctorale | 67% | In curs |



| | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| | | Regulamentul de organizare si desfasurare a mobilitatilor doctorale si postdoctorale in tara si strainatate Regulament de organizare si functionare a studiilor doctorale interdisciplinare transnationale Metodologia de acordare/finantare, monitorizare, evaluare si raportare pentru bursele doctorale si postdoctorale oferite in tara si strainatate Regulamentul organizarii si functionarii cercetarii stiintifice la nivelul studiilor postdoctorale Metodologia de finalizare a studiilor doctorale si postdoctorale Metodologia cercetarii stiintifice doctorale interdisciplinara Ghid de bune practici pentru studiile doctorale interdisciplinare | |
| A2.2 Elaborarea cadrului general Si specific privind etica Si calitate în cercetarea Stiintifică din domeniile securitate, informatii, Stiinte militare, sigurantă Si ordine publică; | 4 | Realizate 1 Ghid etica a cercetarii stiintifice interdisciplinare | 25% In curs |
| A2.3 Verificare antiplagiat | Nu este cazul | Raport de monitorizare a activității stiintifice și publicistice pentru luna iunie, iulie, august, septembrie si octombrie, noiembrie si decembrie 2014. | Nu este cazul In curs |
| A2.4 Definierea cerintelor operationale pentru cercetarea Stiintifică avansată prin studii post doctorat | Nu este cazul | cerinte operationale pentru cercetarea Stiintifică avansată prin studii post doctorat | 100% Finalizat |
| A2.5 Dezvoltarea programelor de studii doctorale si postdoctorale cu caracter interdisciplinar si transnational specifice ariilor tematice proiectate | 4 programe de studii 4 planuri de invatamant | 4 programe de studii 4 planuri de invatamant | 100% Finalizat |



| | | | | |
|--|--|---|-------|-----------|
| A2.6 Generarea curriculumelor emergente asociate programelor de studii doctorale si postdoctorale propuse de proiectul SmartSPODAS | 4curicule emergente | 4 curicule emergente | 100% | Finalizat |
| A3 Formarea si perfectionarea unui numar de 115 doctoranzi prin programele doctorale interdisciplinare propuse de proiectul SmartSPODAS | | | | |
| A3.1 Operationalizarea programelor de studii doctorale cu caracter interdisciplinar si transnational propuse de proiectul SmartSPODAS | Nu este cazul | Programe de studiu operationalizate | 100% | Finalizat |
| A3.2 Dezvoltarea cunoasterii in ariile tematice specifice proiectului prin contributia studentilor doctoranzi (115burse) | 115 | 115 doctoranzi sustinuti 7 luni din 16 prevazute, Raport privind respectarea principiilor eticii în cercetarea doctorală în cadrul Proiectului. | 44% | In curs |
| | 3 scoli doctorale asistate financiar | 3 scoli doctorale asistate financiar | 100% | Realizat |
| | 40% Ponderea doctoranzilor sprijiniți care au obținut titlul de doctor (%) | 0 | 0 | In curs |
| | 115 Numărul de lucrări științifice prezentate – programe doctorale | 3 | 2.6% | In curs |
| | 115 Numărul de lucrări științifice publicate – programe doctorale | 13 | 11.3% | In curs |
| | 46 Numărul de doctoranzi care au obținut titlul de doctor – programe doctorale | 0 | 0 | In curs |



| | | | | |
|--|--|---|---------------|---------|
| A3.3 Monitorizarea activitatii stiintifice si publicistice | Nu este cazul | Raport de monitorizarea a activității științifice și publicistice din perspectiva eticii în cercetarea științifică și asigurarea calității. | Nu este cazul | In curs |
| A4 Formarea si perfectionarea unui numar de 45 doctori prin programele postdoctorale interdisciplinare propuse de proiectul SmartSPODAS | | | | |
| A4.1 Operationalizarea programelor de post-doctorat cu caracter interdisciplinar si transnational propuse de proiectul SmartSPODAS | Nu este cazul | Programe operationalizate | Nu este cazul | In curs |
| A4.2 Dezvoltarea cunoasterii in ariile tematice specifice proiectului prin contributia cercetatorilor postdoctorat (48 de burse) | 48 de cercetători asistați financiar – cercetări post-doctorale | 48 de postdoctoranzi sustinuti financiar pentru 5 luni bursa din 12 luni prevazute | 42% | In curs |
| | 48 Numărul de lucrări științifice prezentate – cercetare post-doctorală | 0 | 0 | In curs |
| | 96 Numărul de lucrări științifice publicate – cercetare post-doctorală | 7 | 7.29% | In curs |
| | 48 Rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităților – cercetare post-doctorală | 0 | 0 | In curs |
| A4.3 monitorizarea activitatii stiintifice si publicistice | Nu este cazul | Rapoarte de monitorizare a lucrarilor prezentate/publicate de cercetatorii postdoctorali | Nu este cazul | In curs |
| A4.4 coordonarea programelor individuale de pregatire ale cercetatorilor post-doctorat | Nu este cazul | Programe de pregatire individuala a cercetatorilor postdoctoranzi conform metodologiei si pe ariile tematice de | Nu este cazul | In curs |



| | | | |
|--|--|---|---------------|
| | | cercetare stabilite in etapa de selectie a postdoctoranzilor sustinuti prin proiectul SMART Spodas. | |
| A5 Dezvoltarea bazei stiintifice si de documentare in ariile tematice specifice proiectului prin contributia specialistilor pe termne lung si transferul de expertiza intre partenrii SmartSPODAS | 1 | 1 baza stiintifica si de documentare | 10% |
| | 4 manuale de specialitate | 0 | 15% |
| | 4 scenarii | 0 | 10% |
| | 10 documentare | 0 | 10% |
| | 2 strategii | 0 | 10% |
| A6Dezvoltarea cunoasterii in ariile tematice SmartSPODAS prin valorificarea potentialului transnational | 1 Partener transnaționali implicați în proiect – programe doctorale/cercetare post-doctorală | 1 | 100% |
| <i>A6.1Proiectarea cerintelor operationale ale rețelei transnationale SmartSPODAS</i> | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| <i>A6.2Stagii de cercetare</i> | 1 stagi de pregatire pentru doctoranzi/postdoctoranzi (Suedia) | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|--|---|------|-----------|
| A6.3Stagii informare-documentare mobilitati | 2 vizite de informare documentare strainatate | 1 stagiul de informare la Garmisch in Germania | 50% | In curs |
| A7Elaborarea si implementarea tehnologiei suport IT pentru Platforma on-line SmartSPODAS | | | | |
| A7.1Proiectarea platformei online | 1 | 1Platforma SmartSPODAS proiectata | 100% | Finalizat |
| A7.2Testarea si implemntarea platformei online | 1 | 1 Platforma testata si implementata | 100% | Finalizat |
| A7.3Realizarea si si conectarea bazelor de date in retea online | 1 | Platforma online SmartSPODAS in curs de interconectare: | 25% | In curs |
| A8 Informare si publicitate | | | | |
| A8.1Organizarea evenimentelor proiectului (ateliere, conferinte, scoala de vara, workshop-uri) | 18 evenimente: 1 conferinta lansare 1 conferinta finala 3 conferinte de specialitate 1 scoala de vara SmartSPODAS 1- Workshop Academia Fortelor Aeriene Brasov 1- Workshop Academia Fortelor Terestre Sibiu 1- Workshop Academia Navala "Mircea cel Batran" Constanta 5- Alte evenimente asociate, seminarii, colocvii, workshop-uri, grupuri de discutii (Beneficiar) 3- Alte evenimente asociate, | 1 conferinta de lansare | 6% | In curs |



| | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| | seminarii, colocvii, workshop-uri, grupuri de discutii (Partener 1) 1- Alte evenimente asociate, seminarii, colocvii, workshop-uri, grupuri de discutii (Partener 3) | | | |
| A8.2 Publicatii tiparite si online | 5 buletine publicatie UNAP | 2 publicatii online Unap | 40% | In curs |
| A8.3 Strategia de diseminare | 1 | 1 | 100% | finalizat |
| A8.4 Realizarea si intretinerea unui website dedicat proiectului integrat in platforma online SmartSPODAS si coumicarea in mediu virtual (eg facebook) | 1 | 1 | 100% | finalizat |
| A8.5 Asigurarea vizibilitatii si transparenteii proiectului SmartSPODAS prin editarea si distribuirea de brosure siplianta si prin prezentari si informari in media | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| A9 Promovarea egalitatii de sanse, a dezvoltarii durabile si sustinerea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniile "stiinte militare", "securitate si informatii" si "ordine publica si siguranta nationala | 1 | 1 workshop Egalitate de Sanse | 100% | Finalizat |